




Projet de réaménagement du réseau routier



Sommaire	Documents
Préavis municipal 05-2010 voté par le conseil communal le 27.05.2010	Préavis 05-2010
Description générale des travaux projetés - Annexe au préavis	Annexe au préavis 05-2010
Rapport de la commission relatif au préavis 05-2010	Rapport com. 05-2010
Les étapes de réalisation	Voir diapo 3
L'étape 1 et sa planification	Voir diapo 4
L'étape 2 et sa planification	Voir diapo 5
L'étape 3 et sa planification	Voir diapo 6
L'étape 4 et sa planification	Voir diapo 7



Quatre étapes de réalisation ont été définies et se présentent comme suit :



Commentaires :

- Le projet représente un investissement estimé à CHF 16 millions
- Les travaux devraient débuter au début avril 2011 pour s'achever vers fin 2015
- La direction des travaux est assurée par François Pollien, SD Ingénierie SA à Lausanne
- Jean-Paul Nicoulin, municipal, est en charge de ce projet

La travaux de l'étape 1 et la planification des travaux



Etape 1 - Secteurs concernés	Durée estimée	Planning	Plans
Création du giratoire du Cheval-Blanc Pose du tapis	5 mois	Avril - Septembre 2011 16 ou 23 octobre 2011	Giratoire Cheval-Blanc
Réfection route d'Yverdon Sud	10 mois	Septembre 2011 - Mai 2012	Yverdon Sud
Réfection route d'Yverdon Nord	4 mois	Juin - Septembre 2012	Yverdon Nord
Pose du tapis sur la route d'Yverdon		2013	
Ancienne Poste : Mise en sens unique dans le sens descendant (en direction du centre du bourg)			
Descriptifs des plans			Descriptif plans
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les travaux de génie civil ont été adjugés par la Municipalité en date du 28 février 2011 ○ La mise en sens unique de la rue de l'Ancienne Poste interviendra dès la fin des travaux d'aménagement de la route d'Yverdon Sud. Dans une 1^{ère} phase, seule la signalisation sera mise en place. Les travaux de réfection de la chaussée interviendront dans le cadre de l'étape 4 <p>Etat au 28 octobre 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les travaux d'aménagement du giratoire du Cheval-Blanc ont débuté le 4 avril tel que planifié. La pose du tapis a été réalisée le 16 octobre. Le giratoire est ainsi devenu opérationnel dès le 17 octobre 2011. A fin octobre, il reste à finaliser la pose du tapis sur les trottoirs et à aménager les espaces de verdure. ○ En raison de travaux complémentaires sollicités par les services externes à la commune, les travaux ont duré environ 2 mois de plus que prévu initialement. ○ Les travaux sur le chantier de la route d'Yverdon Sud ont débuté le 17 octobre 2011. Six étapes de réalisation sont prévues sur une durée de 15 mois environ. 			



Etape 2 - Secteurs concernés	Durée estimée	Planning	Plans
Réfection route de Lausanne Nord	14 mois	Octobre 2012	Rte Lausanne Nord
Réfection de la place du Temple		- Décembre 2013	Place du Temple
Descriptifs des plans			Descriptif Centre
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un mini giratoire (centre franchissable) sera aménagé à l'intersection de la route de Lausanne et de l'avenue des Terreaux ○ La place du Temple sera complètement réaménagée, car le transit des véhicules n'y sera plus autorisé. ○ La mise à l'enquête publique est planifiée courant avril 2011 			



Etape 3 - Secteurs concernés	Durée estimée	Planning	Plans
Rue de Praz-Palud	15 mois	Mars 2014 - Juin 2015	Rte Praz-Palud
Rue de l'Ancienne Poste			Ancienne Poste
Rue St-Jean			Rue St-Jean
Route de Moudon			Rte de Moudon
Descriptifs des plans			Descriptif Centre
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Un mini giratoire (centre franchissable) sera aménagé à l'intersection de la rue de Praz-Palud et de la route de Moudon ○ La mise à l'enquête publique est planifiée courant avril 2011 			




Etape 4 - Secteurs concernés	Durée estimée	Planning	Plans
Réfection route de Lausanne Sud	5 mois	Juillet 2015 - Novembre 2015	Rte Lausanne Sud
Descriptifs des plans			Descriptif Lausanne
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La passerelle actuellement en place sur le pont sur le LEB sera remplacée par un passage pour piétons accessible en toutes saisons ○ La mise à l'enquête publique est planifiée courant avril 2011 			



Pendant plusieurs mois notre bourg vivra au rythme des perturbations.
Nous remercions tous les usagers de notre réseau routier pour leur compréhension

Informations : jp.nicoulin@bluewin.ch



Tronçon route d'Yverdon sud

Informations : jp.nicoulin@bluewin.ch